

令和5年11月

ならやまプロジェクト活動予定(天候などの状況により変更あり)

2023.11.1

11月	曜	里山グループ	エコファームグループ	景観グループ	パトロールグループ	果樹グループ
2日		協働活動日・アダプトプログラム				
(賄い当番) 岸谷・國方 エコG	木	里山林内整備 (No.5部分皆伐) マキ割り 下草刈り	豌豆の畑整備 葉物野菜・大根の施肥 ハウス設置準備	整備：ベースキャンプ周辺の整備 ビオ：景観保全、整備 (池、水路) 花班；野草園の草引き	ミーティング 3コースパトロール 観察路整備 笹草刈り	旧鹿除けネットの撤去 果樹の剪定 実りの森の除草
9日		里山林内整備 (No.5部分皆伐) マキ割り 下草刈り	豌豆類の種まき 鹿ネットの整備 ハウス設置準備	整備：彩りの森の整備 養蜂：巣箱の点検 ビオ：景観保全、整備 (池、水路) 花班；自転車道沿い土作り	1コースパトロール 観察路整備 樹木銘板整備 メンテナンス	旧鹿除けネットの撤去 果樹の剪定
16日		榎木用コナラの伐倒 (No.5) マキ割り ユート:アカマツの森雑木間伐と整備	玉ねぎの植え付け 鹿ネットの整備 ハウス設置準備	整備：佐保自然の森の整備 養蜂：巣箱の点検整備 ビオ：近大・定期調査、保全、整備 花班；自転車道沿い土作り	2コースパトロール 観察路整備 観察会準備	旧鹿除けネットの撤去 果樹の剪定
23日		榎木用コナラの伐倒 (No.5) マキ割り 下草刈り	野菜跡地の整備 鹿ネットの整備 ハウス設置の準備	整備：ベースキャンプ周辺の整備 ビオ：景観保全、整備 (池、水路) 花班；自転車道沿い移植作業 (バンジー)	3コースパトロール ならやま自然観察会 メンテナンス	旧鹿除けネットの撤去 鹿除けフェンス下の防草シート張り 果樹の剪定
30日		備 品 点 検 日				
(賄い当番) 辻・坪井 エコG	木	榎木用コナラの伐倒 (No.5) マキ割り 下草刈り	芋煮会の準備 鹿ネットの整備 ハウス設置の準備	整備：佐保自然の森の整備 養蜂：巣箱の点検整備 ビオ：景観保全、整備 (池、水路) 花班；自転車道沿い移植作業 (バンジー)	1コースパトロール 観察路整備	旧鹿除けネットの撤去 鹿除けフェンス下の防草シート張り 果樹の剪定
特別活動						